

Dodatok č. 1

k **ZMLUVE O DIELO** zo dňa 26. 09. 2016

uzavretej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Stredná priemyselná škola elektrotechnická**
Sídlo: **Hálova 16, 851 01 Bratislava 5**
Štatutárny zástupca: **Ing. Iveta Šafránková, riaditeľka**
IČO: **17 327 661**
DIČ: **2020902191**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK8581800000007000474195**
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **VDM SLOVAKIA, s. r. o.**
Sídlo: **Budovateľská 209, 900 60 Most pri Bratislave**
Štatutárny zástupca: **Viliam Čulman, konateľ**
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: **Viliam Čulman, ☎ 0911 248 736, e-mail: vdmslovakia@azet.sk**
IČO: **47 032 197**
DIČ: **2023705464**
Bankové spojenie: **Tatra Banka, a. s.**
IBAN: **SK3711000000002927894301**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 09. 2016 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bolo uskutočnenie diela „Výmena podlahových krytín“ špecifikovaného v zmluve (ďalej len „dielo“). Počas realizácie prác na diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zahrnuté do podrobného položkového rozpočtu diela a ktoré sa nedali predvídať v čase uzavretia zmluvy. Uvedené navyše práce sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela, preto sa zmluvné strany na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.

Článok I

Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku sú navyše práce uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. Rozsah týchto prác je zaznamenaný v stavebnom denníku. Z uvedeného dôvodu **sa predmet zmluvy rozširuje v súlade s článkom 4.6 zmluvy.**

Článok II Cenové a platobné podmienky

Mení sa článok 4.3 zmluvy:

4.3 Celková cena diela je stanovená dohodou takto:

Cena diela podľa základnej zmluvy	64 300,52 €
Cena navyše práce podľa dodatku	5 699,33 €
Celková cena diela	69 999,85 €

slovom:

šesťdesiatdeväť tisíc deväťstodeväťdesiatdeväť eur a 85 centov
(0 % DPH, spoločnosť nie je platiteľom DPH)


Táto cena je dohodnutá ako maximálna a nesmie byť prekročená.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa článku 14.7 zmluvy.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávatel' a dva zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k zhode o celom rozsahu tohto dodatku a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

Za objednávateľa:
V Bratislave, 09. 12. 2016

Za zhotoviteľa:
V Bratislave, 09. 12. 2016



Ing. Iveta Šafránková
riaditeľka
SPŠE, Hálova 16, Bratislava

Viliam Čulman
konateľ
VDM SLOVAKIA, s. r. o.

Príloha č. 1: Dodatok k rozpočtu

DODATOK K ROZPOČTU
k ZoD „Výmena podlahových krytín“ zo dňa 26. 09. 2016

Rozpočet systémového riešenia uzavretia vlhkosti v podklade v telovýchovných priestoroch v budove SPŠE, Hálava 16, Bratislava:

Položka	Jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotiek	Cena
Vybrúsenie podkladu - hĺbkové (otvorenie)	m ²	9,90	148,43	1 469,46
Epoxidová parozábrana 600g/m ² do maximálnej vlhkosti 10,0 CM	m ²	12,80	148,43	1 899,90
Adhézna penetrácia	m ²	3,55	148,43	526,93
Stierkovanie do hr.1-3mm, stierkou 35 MPa, vrátane materiálu CHEMOS	m ²	10,80	148,43	1 603,04
Režijné náklady (doprava, presun hmôt)				200,00
			Spolu:	5 699,33

Uvedené ceny sú bez DPH.